



道路工事のお知らせ

近隣の皆様へ




日頃より東京都の道路事業にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。

この度「特例都道瀬田貫井線（第427号）中杉通り」において老朽化した舗装の補修工事を行います。

この工事は、雨水樹の改修並びに道路のひび割れ・凹凸をなくし、騒音・振動・雨天時の水はねを減少させる低騒音舗装を行う工事です。

工事期間中は、何かとご不便をおかけいたしますが、安全第一・早期完成を目指して施工いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【案内図】



↑
工事予定表をLINEで定期的に配信します。

○工事概要

工事件名： 路面補修工事(5三の8)

工事場所： 東京都中野区白鷺二丁目地内から同区白鷺一丁目地内まで

全体工期 令和6年7月初旬 から 令和6年9月下旬 まで

作業時間： 昼間作業（10：00～17：00） 舗装版切断工・区画線設置工

夜間作業（20：00～翌6：00） 人孔調整・街きょ工・車道舗装工・歩道舗装工

※当日の天候により作業開始時間のズレや中止となることもあります。予めご了承ください。

○問い合わせ先

受注者： 日本道路株式会社 東京支店 城北営業所

現場代理人 杉山 ゆゆ

監理技術者 青木 昌義

発注者： 東京都第三建設事務所 中野工区

補修課 補修担当

電話 03-6913-4375


携帯 070-8786-6780

携帯 080-1154-0400

電話 03-3389-3449

電話 03-3387-5392

2024年度 7月 中杉通り工事工程表



7月1日 休工

7月2日 休工

7月3日 休工

7月4日 休工

7月5日 休工

7月6日 休工

7月7日 休工

7月8日 道路切断作業(昼間・全域)

7月9日 道路切断作業(昼間・全域)

7月10日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月11日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月12日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月13日 休工

7月14日 休工

7月15日 休工

7月16日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月17日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月18日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月19日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月20日 休工

7月21日 休工

7月22日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月23日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月24日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月25日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月26日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月27日 休工

7月28日 休工

7月29日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月30日 雨水枮補修・移設(夜間)

7月31日 雨水枮補修・移設(夜間)

※ 天候により作業開始時間のズレ、日程の変更、中止となることもあります。予めご了承ください。