



道路工事のお知らせ

近隣の皆様へ



日頃より東京都の道路事業にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。

この度「特例都道瀬田貫井線（第427号）中杉通り」において老朽化した舗装の補修工事を行います。

この工事は、雨水柵の改修並びに道路のひび割れ・凹凸をなくし、騒音・振動・雨天時の水はねを減少させる低騒音舗装を行う工事です。

工事期間中は、何かとご不便をおかけいたしますが、安全第一・早期完成を目指して施工いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【案内図】



↑
工事予定表をLINEで定期的に配信します。

○工事概要

工事件名： 路面補修工事(5三の8)

工事場所： 東京都中野区白鷺二丁目地内から同区白鷺一丁目地内まで

全体工期 令和6年7月初旬 から 令和6年9月下旬 まで

作業時間： 昼間作業（10：00～17：00） 舗装版切断工・区画線設置工

夜間作業（20：00～翌6：00） 人孔調整・街ぎょ工・車道舗装工・歩道舗装工

※当日の天候により作業開始時間のズレや中止となることもあります。予めご了承ください。

○問い合わせ先

受注者： 日本道路株式会社 東京支店 城北営業所

現場代理人 杉山 ゆゆ

監理技術者 青木 昌義

発注者： 東京都第三建設事務所 中野工区

補修課 補修担当

電話 03-6913-4375


携帯 070-8786-6780

携帯 080-1154-0400

電話 03-3389-3449

電話 03-3387-5392

2024年度 7月～8月 中杉通り工事工程表



7月22日 舗装切断+試掘(夜間・全域)

7月23日 雨水樹改修・移設(夜間)

7月24日 雨水樹改修・移設(夜間)

7月25日 雨水樹改修・移設(夜間)

7月26日 歩道舗装(夜間)

7月27日 休工

7月28日 休工

7月29日 人孔補修(車道・夜間)

7月30日 人孔補修(車道・夜間)

7月31日 人孔補修(車道・夜間)

8月1日 人孔補修(車道・夜間)

8月2日 人孔補修(車道・夜間)

8月3日 休工

8月4日 休工

8月5日 人孔補修(車道・夜間)

8月6日 予備日+雨水樹補修・移設(夜間)

8月7日 雨水樹改修・移設(夜間)

8月8日 歩道舗装(夜間)

8月9日 舗装切断(昼間・全域)

8月10日 休工

8月11日 休工

8月12日 お盆期間の為、休工

8月13日 お盆期間の為、休工

8月14日 お盆期間の為、休工

8月15日 お盆期間の為、休工

8月16日 お盆期間の為、休工

8月17日 休工

8月18日 休工

8月19日 下水ます補修(歩道・夜間)

8月20日 雨水樹改修・移設(夜間)

8月21日 雨水樹改修・移設(夜間)

8月22日 雨水樹改修・移設(夜間)

8月23日 雨水樹改修・移設(夜間)

8月24日 休工

8月25日 休工

※ 天候により作業開始時間のズレ、日程の変更、中止となることもあります。

また、平日に雨天等で工事が中止になった場合、土曜日に工事を行うことがあります。予めご了承ください。