



工程表更新のお知らせ

近隣の皆様へ



日頃より東京都の道路事業にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。

この度「特例都道瀬田貫井線（第427号）中杉通り」において老朽化した舗装の補修工事を行います。

この工事は、雨水枡の改修並びに道路のひび割れ・凹凸をなくし、騒音・振動・雨天時の水はねを減少させる低騒音舗装を行う工事です。

裏面に記載してあります予定表は、天候や道路の交通関係等で、作業エリアや日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【案内図】



↑
工事予定表をLINEで定期的に配信します。

○工事概要

工事件名： 路面補修工事(5三の8)

工事場所： 東京都中野区白鷺二丁目地内から同区白鷺一丁目地内まで

全体工期 令和6年7月初旬 から 令和6年9月下旬 まで

作業時間： 昼間作業（10：00～17：00） 舗装版切断工・区画線設置工

夜間作業（20：00～翌6：00） 人孔調整・街きょ工・車道舗装工・歩道舗装工

※当日の天候により作業開始時間のスレや中止となることもあります。予めご了承ください。

○問い合わせ先

受注者： 日本道路株式会社 東京支店 城北営業所

現場代理人 杉山 ゆゆ

監理技術者 青木 昌義

発注者： 東京都第三建設事務所 中野工区

補修課 補修担当

電話 03-6913-4375


携帯 070-8786-6780

携帯 080-1154-0400

電話 03-3389-3449

電話 03-3387-5392

2024年度 8月～9月 中杉通り工事工程表



8月26日 雨水枿改修・移設(夜間)

8月27日 雨水枿改修・移設(夜間)

8月28日 雨水枿改修・移設(夜間)

8月29日 雨水枿改修・移設(夜間)

8月30日 雨水枿改修・移設(夜間)

8月31日 休工※

9月1日 休工

9月2日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月3日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月4日 歩道舗装(夜間・全域)

9月5日 歩道舗装(夜間・全域)

9月6日 歩道舗装(夜間・全域)

9月7日 休工※

9月8日 休工

9月9日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月10日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月11日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月12日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月13日 雨水枿改修・移設(夜間)

9月14日 休工※

9月15日 休工

9月16日 歩道舗装(夜間)

9月17日 場所未確定

9月18日 場所未確定

9月19日 場所未確定

9月20日 場所未確定

9月21日 休工※

9月22日 休工

9月23日 場所未確定

9月24日 場所未確定

9月25日 場所未確定

9月26日 場所未確定

9月27日 場所未確定

9月28日 休工※

9月29日 休工

※ 天候により作業開始時間のズレ、作業エリアや日程の変更、中止となることもあります。

また、平日に雨天等で工事が中止になった場合、土曜日に工事を行うことがあります。予めご了承ください。